



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง กองคลัง (งานพัสดุ)

ที่ ศก ๘๑๕๐๒/-

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

- อ้างถึง
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๓. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖
 ๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๕. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๖. รายงานการประชุมสภา อบต. เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวนทั้งหมด ๔๘ โครงการ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๖๑๒,๘๐๐ บาท (-สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-) โดยแยกได้ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๔ โครงการ เป็นเงิน ๑,๙๑๒,๘๐๐ บาท
๒. โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมจำนวน ๒๔ โครงการ เป็นเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้คิดเป็นร้อยละของ จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ดังนี้

- การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕

- ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีตกลงราคา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีสอบราคา คิดเป็นร้อยละ--.....

/ ๓) ร้อยละ...

๓) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีประมวลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็น ร้อยละ.....-.....


- การปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของทางราชการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบต่อไป

ศิริรัตน์ วงศ์ดี
(นางสาวศิริรัตน์ วงศ์ดี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ขวัญฤทัย มณฑาทิพย์
(นางขวัญฤทัย มณฑาทิพย์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้อำนวยการกองคลัง

ริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์
(นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง



(นายโยธิน มุลกะกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	รายการ/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ จัดซื้อ/จัดจ้างได้	สัญญา/บันทึก เลขที่ ลงวันที่	ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหา และ อุปสรรค	วิธีแก้ไขปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน สะพุง ม.๑-บ้านนาเจริญ ม.๑๓	ตกลงราคา	๙๙,๙๐๐	๙๙,๕๐๐	๕/๒๕๕๙ ถว. ๙ มี.ค. ๕๙	๔๐๐	๐.๔๐		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก คสล.(เดิม)ภายในหมู่บ้านจีเนียว ม.๘	ตกลงราคา	๙๙,๘๐๐	๙๙,๕๐๐	๔๘/๒๕๕๙ ถว. ๑๑ มี.ค. ๕๙	๓๐๐	๐.๓๐		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทับถนน คสล.(เดิม)สายกลางหมู่บ้านทุ่งสว่าง ม.๓	ตกลงราคา	๙๙,๙๐๐	๙๙,๐๐๐	๑๙/๒๕๕๙ ถว. ๒๓ ธ.ค. ๕๘	๙๐๐	๐.๙๐		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านนาเจริญ ม.๑๓	ตกลงราคา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๕๐/๒๕๕๙ ถว. ๑๔ มี.ค. ๕๙	๑,๐๐๐	๐.๕๐		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านไผ่งาม ม.๑๐	ตกลงราคา	๙๙,๘๐๐	๙๙,๐๐๐	๑๔/๒๕๕๙ ถว. ๑๕ ธ.ค. ๕๘	๘๐๐	๐.๘๐		

ลำดับ ที่	รายการ/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ จัดซื้อ/จัดจ้างได้	สัญญา/บันทึก เลขที่ ลงวันที่	ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหาและ อุปสรรค	วิธีแก้ไขปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองขาม ม.๖	ตกลงราคา	๙๙,๘๐๐	๙๙,๕๐๐	๙๖/๒๕๕๙ ถว. ๑๔ มี.ย. ๕๙	๓๐๐	๐.๓๐		
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินตัด ใหม่จากบ้านศรีสว่างพัฒนา ม.๑๔-บ้านสะพุง ม.๑	ตกลงราคา	๙๙,๙๐๐	๘๗,๕๐๐	๔๕/๒๕๕๙ ถว. ๑๑ มี.ค. ๕๙	๑๒,๔๐๐	๑๒.๔๑		
๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านหนองอะเลา ม.๗	ตกลงราคา	๙๙,๙๐๐	๙๙,๕๐๐	๑๑๐/๒๕๕๙ ถว. ๒๖ ก.ค. ๕๙	๔๐๐	๐.๔๐		
๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านอานวย ม.๕	ตกลงราคา	๙๙,๙๐๐	๙๙,๕๐๐	๑๐๙/๒๕๕๙ ถว. ๒๖ ก.ค. ๕๙	๔๐๐	๐.๔๐		
๑๐	โครงการก่อสร้างลูกระนาด ภายในหมู่บ้านนาเจริญ ม.๑๓	ตกลงราคา	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๑๔๓/๒๕๕๙ ถว. ๒๗ ก.ย. ๕๙	๕๐๐	๐.๕๐		
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก รพสต.สะพุง-หนองระหาน	ตกลงราคา	๙๙,๙๐๐	๖๔,๐๐๐	๑๓/๒๕๕๙ ถว. ๑๕ ธ.ค. ๕๘	๓๕,๙๐๐	๓๕.๙๔		

ลำดับ ที่	รายการ/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ จัดซื้อ/จัดจ้างได้	สัญญา/บันทึก เลขที่ ลงวันที่	ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหาและ อุปสรรค	วิธีแก้ไขปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านจีเนียว ม.๘	ตกลงราคา	๙๙,๙๐๐	๙๐,๐๐๐	๘๒/๒๕๕๙ ถว. ๒๖ พ.ค. ๕๙	๙,๙๐๐	๙.๙๑		
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสะพุง ม.๑	ตกลงราคา	๑๐๐,๐๐๐	๖๔,๕๐๐	๑๕/๒๕๕๙ ถว. ๑๗ ธ.ค. ๕๘	๓๕,๕๐๐	๓๕.๕๐		
๑๔	โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อ ชุมชน ม.๙ บ้านโพหนอง	ตกลงราคา	๙๙,๙๐๐	-	-	-	-		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดินให้ เป็นถนนลูกรัง บ้านทุ่งระวี ม.๑๒	ตกลงราคา	๕๔,๘๐๐	๔๘,๓๐๐	๑๑๘/๒๕๕๙ ถว. ๑๐ ส.ค. ๕๙	๖,๕๐๐	๑๑.๘๖		
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินให้ เป็นถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ทุ่งสว่าง ม.๓	ตกลงราคา	๙๐,๖๐๐	๖๐,๕๐๐	๔๖/๒๕๕๙ ถว. ๑๑ มี.ค. ๕๙	๓๐,๑๐๐	๓๓.๒๒		
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านจอก ม.๒	ตกลงราคา	๖๓,๐๐๐	-	-	๖๓,๐๐๐	๑๐๐		

ลำดับ ที่	รายการ/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ จัดซื้อ/จัดจ้างได้	สัญญา/บันทึก เลขที่ ลงวันที่	ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหาและ อุปสรรค	วิธีแก้ไขปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านจะกอง ม.๑๑	ตกลงราคา	๙๙,๙๐๐	๙๙,๕๐๐	๙๒/๒๕๕๙ ถว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	๔๐๐	๐.๔๐		
๑๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	ตกลงราคา	๑๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๐๒/๒๕๕๖ ถว. ๑๙ ก.ย. ๕๙	๔,๐๐๐	๒๕.๐๐		
๒๐	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	ตกลงราคา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๕ ก.ค. ๕๙	-	-		
๒๑	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๔ ลิ้นชัก	ตกลงราคา	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๗๒/๒๕๕๙ ถว. ๕ ก.ค. ๕๙	-	-		
๒๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	ตกลงราคา	๗,๓๐๐	-	-	๗,๓๐๐	๑๐๐		
๒๓	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	ตกลงราคา	๓,๑๐๐	๓,๐๐๐	๘๔/๒๕๕๙ ถว. ๒๒ ก.ค. ๕๙	๑๐๐	๓.๒๓		
๒๔	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	ตกลงราคา	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๒๕/๒๕๕๙ ๘ ก.พ. ๕๙	-	-		
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสะพุง ม.๑-บ้านนา เจริญ ม. ๑๓	ตกลงราคา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๔๐.๔๕	๕/๒๕๕๙ ถว. ๙ มี.ค. ๕๙	๑,๙๕๙.๕๕	๑.๓๑		
๒๖	โครงการต่อเติมสะพานข้าม คลองส่งน้ำระวี	ตกลงราคา	๑๒๒,๕๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๒๐/๒๕๕๙ ถว. ๓๑ มี.ค. ๕๙	๕๐๐	๐.๔๑		

ลำดับ ที่	รายการ/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ จัดซื้อ/จัดจ้างได้	สัญญา/บันทึก เลขที่ ลงวันที่	ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหาและ อุปสรรค	วิธีแก้ไขปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรังสายข้างป่าช้าบ้านสะพุง ม.๑- ม.๔	ตกลงราคา	๗๑,๐๐๐	๗๐,๕๐๐	๔๙/๒๕๕๙ ถว. ๑๔ มี.ค. ๕๙	๕๐๐	๐.๗๑		
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านจอก ม.๒(จากพื้นที่การเกษตรนายสี โสตาฯ)	ตกลงราคา	๕๙,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	๗๙/๒๕๕๙ ถว. ๑๙ พ.ค. ๕๙	๑,๐๐๐	๑.๖๘		
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านจอก ม.๒(จากพื้นที่การเกษตรนายผาย โสตาฯ)	ตกลงราคา	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๘๐/๒๕๕๙ ถว. ๑๙ พ.ค. ๕๙	๕๐๐	๑.๑๐		
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านจอก ม.๒	ตกลงราคา	๔๕,๕๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๗/๒๕๕๙ ถว. ๑๑ มี.ค. ๕๙	๕๐๐	๑.๑๐		
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านทุ่งสว่าง ม.๓	ตกลงราคา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๕๑๖ ถว. ๒๓ มี.ค. ๕๙	๑,๐๐๐	๐.๖๗		
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านปละ ม.๔	ตกลงราคา	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑๐/๒๕๕๙ ถว. ๑๕ มี.ค. ๕๙	๑,๐๐๐	๐.๘๐		
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพื้นที่การเกษตร ม.๔	ตกลงราคา	๒๐,๕๐๐	๒๐,๐๐๐	๖๓/๒๕๕๙ ถว. ๒๕ มี.ค. ๕๙	๕๐๐	๒.๔๔		

ลำดับ ที่	รายการ/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ จัดซื้อ/จัดจ้างได้	สัญญา/บันทึก เลขที่ ลงวันที่	ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหาและ อุปสรรค	วิธีแก้ไขปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
๓๔	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านอานวย ม.๕	ตกลงราคา	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๔/๒๕๕๙ ถว. ๙ มี.ค. ๕๙	๑,๐๐๐	๐.๒๙		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอานวย ม.๕	ตกลงราคา	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑๒/๒๕๕๙ ถว. ๒๑ มี.ค. ๕๙	๑,๐๐๐	๐.๖๗		
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนดินตัด ใหม่ภายในบ้านอานวย ม.๕	ตกลงราคา	๓๒,๕๐๐	๓๒,๐๐๐	๖๔/๒๕๕๙ ถว. ๒๕ มี.ค. ๕๙	๕๐๐	๑.๕๔		
๓๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ(ท่อ ผ่าซีก)บ้านหนองขาม ม.๖	ตกลงราคา	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๒๑/๒๕๕๙ ถว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	๑,๐๐๐	๐.๗๙		
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านหนองอะเลา ม.๗	ตกลงราคา	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๘/๒๕๕๙ ถว. ๑๑ มี.ค. ๕๙	๑,๐๐๐	๐.๗๙		
๓๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ม.๗	ตกลงราคา	๒๓,๐๐๐	๒๒,๕๐๐	๖๕/๒๕๕๙ ถว. ๒๕ มี.ค. ๕๙	๕๐๐	๒.๑๗		
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านจีเนียว ม.๘	ตกลงราคา	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑๘/๒๕๕๙ ถว. ๒๕ มี.ค. ๕๙	๑,๐๐๐	๐.๖๗		
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพหนอง ม.๙	ตกลงราคา	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๔๔/๒๕๕๙ ถว. ๙ มี.ค. ๕๙	๑,๐๐๐	๑.๐๐		

ลำดับ ที่	รายการ/โครงการ/กิจกรรม	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ จัดซื้อ/จัดจ้างได้	สัญญา/บันทึก เลขที่ ลงวันที่	ประหยัด งบประมาณ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ปัญหาและ อุปสรรค	วิธีแก้ไขปัญหา/ วิธีการปรับปรุง
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพหนอง ม.๙	ตกลงราคา	๔๗,๕๐๐	๔๗,๐๐๐	๕๕/๒๕๕๙ ถว. ๑๗ มี.ค. ๕๙	๕๐๐	๑.๐๕		
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับ คสล.เดิม ม.๑๐	ตกลงราคา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑๓/๒๕๕๙ ถว. ๒๑ มี.ค. ๕๙	๑,๐๐๐	๐.๖๗		
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้ารพ.สต.สะพุง-สามแยก บ้านจะกอง ม.๑๑	ตกลงราคา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๖/๒๕๕๙ ถว. ๙ มี.ค. ๕๙	๑,๐๐๐	๐.๖๗		
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งระวี ม.๑๒	ตกลงราคา	๑๔๙,๕๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑๔/๒๕๕๙ ถว. ๒๒ มี.ค. ๕๙	๕๐๐	๐.๓๓		
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก คสล.เดิม ม.๑๓	ตกลงราคา	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๑/๒๕๕๙ ถว. ๑๘ มี.ค. ๕๙	๑,๐๐๐	๐.๖๘		
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในบ้านนาเจริญ ม.๑๓	ตกลงราคา	๖๐,๕๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๐/๒๕๕๙ ถว. ๑๔ มี.ค. ๕๙	๕๐๐	๐.๘๓		
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก คสล.เดิม บ้านศรีสว่าง พัฒนา ม.๑๔	ตกลงราคา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑๕/๒๕๕๙ ถว. ๒๓ มี.ค. ๕๙	๑,๐๐๐	๐.๖๗		
	รวมเป็นจำนวนเงิน	--	๔,๖๑๒,๘๐๐	๔,๒๘๒,๘๔๐.๔๕	--	๓๒๙,๙๕๙.๕๕	๗.๑๕		

